



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

CCRLCM
48, Avenue Charles Cros
11 200 LEZIGNAN-CORBIERES

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

CTL
15 Chemin des Lauriers
11200 CONILHAC CORBIERES

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Construction d'une Structure Multi-Accueil Petite Enfance de 20 places à Roubia (11200)

LOT n°3 – Charpente / Couverture / Zinguerie

■ Date de la notification du marché public : **04/10/2022**

■ Durée initiale d'exécution du marché public : **9 mois (y compris période de préparation, et y compris OPR et réception)**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **119.822,59 €**
- Montant TTC : **143.787,11 €**

D - Objet de l'avenant.**■ Modifications introduites par le présent avenant :****D.1) Modifications du marché**

Le présent avenant fait référence :

- au devis n° DE00000729 en date du 16/01/2023 de l'entreprise CTL, d'un montant total de 8.647,09 € HT ;
- au devis n° DE00000757 en date du 08/03/2023 de l'entreprise CTL, d'un montant total de 6.123,70 € HT.

Prestations devenues nécessaires :

Conformément à l'article R2322-11 du code de la commande publique, les modifications ci-dessous sont à considérer comme des travaux complémentaires qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires afin de concourir à la réalisation dans les règles de l'art du bâtiment projeté.

DE00000729 en date du 16/01/2023 :

- Ajustement des éléments de charpente :
 - o Charpente métallique = 4.714,10 € HT ;
 - o Panne en lamellé-collé = 3.207,27 € HT ;
- Mise en sécurité du chantier : 5.686,00 € HT ;

Sous-total A = 13.607,37 € HT

% d'écart introduit par le **sous-total A** par rapport à la totalité du marché : + 11,36 %

Ce pourcentage de + 11,36 % respecte le pourcentage maximal autorisé par l'article R2322-11 du code de la commande publique, qui est de 50%.

Modifications de faible montant :

Conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique, les modifications ci-dessous sont à considérer comme des modifications de faible montant.

DE00000729 en date du 16/01/2023 :

- Remplacement des lignes de vie par des crochets de sécurité = - 3.040,78 € HT ;
- Suppression du cheminement technique en toiture terrasse = - 935,00 € HT ;
- Suppression d'une sortie technique en toiture = - 984,50 € HT ;

DE00000757 en date du 08/03/2023 :

- Ajout de panneaux en OSB sous toiture = + 6.123,70 € HT.

Sous-total B = + 1.163,42 € HT

% d'écart introduit par le **sous-total B** par rapport à la totalité du marché : + 0,97 %

Ce pourcentage de + 0,97 % respecte le pourcentage autorisé par l'article R2194-8 du code de la commande publique, qui est de 15% du marché initial.

D.2) Incidence planning

Pas d'incidence liée à cette modification sur le planning globale de l'opération.

La date de réception est toujours prévue au plus tard au 04/07/2023.

D.3) Autre clause

Les éléments du marché initial autres que ceux modifiés par les articles D.1 et D.2 restent inchangés.

Synthèse :

L'avenant n°1 du lot 3 – Charpente / Couverture / Zinguerie est un avenant en PLUS-VALUE (+ 14.770,79 € HT).

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant global du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 14.770,79 €
- Montant TTC : 17.724,95 €
- % d'écart introduit par l'avenant par rapport à la totalité du marché : + 12,33 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 134.593,38 €
- Montant TTC : 161.512,06 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr COLLADO Pierre Co. Gérant	CONILHAC CORBIÈRES 28.03.23	CTL 15 Chemin des Lauriers 11200 CONILHAC CORBIÈRES 04 68 93 65 29 SIRET 621 114 363 00019 - RCS NARBONNE

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Lézignan-Corbières, le 06/04/2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président
André HERNANDEZ

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.