

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION DE MARCHÉ N°3

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
48, Avenue Charles Cros
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04.68.27.03.35
Fax : 04.68.27.04.54

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Le candidat retenu s'est présenté seul :

SPIE CITYNETWORKS
ZI de Plaisance
2, rue de l'Artisanat
11100 NARBONNE
Tél. : 04.68.41.56.85
herve.pattee@spie.com
SIRET : 434 085 395 00144

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

ZA CAUMONT II
Lot n°3 : Réseaux Secs

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 31/10/2018

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 12 semaines

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 707 140,50 €
- Montant TTC : 848 568,60 €

D - Objet de la modification de marché.**■ Modifications introduites par la présente modification de marché :**

La modification porte sur la non-réalisation d'un accès à la ZAC conditionné par la validation des services ASF. Le Maître d'Ouvrage ne maîtrisant pas les délais de réponse des services instructeurs ASF, il a décidé de solder l'affaire sans cet accès (voirie, réseaux et espaces verts).

■ Incidence financière de la modification de marché :

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

 NON OUI**Montant de la modification de marché n°2 :**

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 60 362,10 €
- Montant TTC : 72 434,52 €
- % d'écart introduit par la modification de marché : 8,54 %

Montant de la modification de marché n°3 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : - 39 209,40 €
- Montant TTC : - 47 051,28 €
- % d'écart introduit par la modification de marché : - 5,54 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 728 293,20 €
- Montant TTC : 873 951,84 €

■ Délais :


Durée d'Exécution du Marché suite à la Modification de Marché N°2 : 82 semaines

E - Renoncement et recours

Si, dans le domaine des travaux, la modification de marché ne prévoit pas le renoncement du titulaire à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché, justifier l'absence de cette clause

Le titulaire du présent marché s'engage à renoncer à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché.

F - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Monsieur le Directeur Entreprise SPIE CITYNETWORKS	Béziers, Le 02/08/21	 SPIE CityNetworks Direction Opérationnelle Infrastructures, Réseaux d'Energie et de Télécommunications Sud-Ouest Département Infrastructures 11/66 ZI Plaisance - 7 Rue de l'Artisanat 11100 MARBONNE Tél : +33 (0)4 68 41 56 35 - Fax : +33 (0)4 68 41 83 90 BOBIGNY RCS 434 085 395



(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : LEZIGNAN CORBIERES, le 25 août 2021

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président

 André HCS


Envoyé en préfecture le 17/09/2021

Reçu en préfecture le 17/09/2021

Affiché le



ID : 011-200035863-20210825-2021_02_AVE-CC