

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION DE MARCHÉ N°3

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
 48, Avenue Charles Cros
 11200 LEZIGNAN CORBIERES
 Tél. : 04.68.27.03.35
 Fax : 04.68.27.04.54

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)
COLAS MIDI MEDITERRANEE ZI de Plaisance 11, rue Rec de Veyret 11100 NARBONNE Tél. : 04.68.42.78.00 – Fax : 04.68.41.29.21 SIRET : 329 368 526 00144 colas11narbonne@colas-mm.com LAVOYE ET FILS 968, Avenue de Catalogne BP 41 11210 PORT LA NOUVELLE Tél. : 04.68.48.02.59 – Fax : 04.68.48.67.59 SIRET : 977 250 083 00044 ncasale@lavoyetp.fr	

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

ZA CAUMONT II
 Lot n°1 : Terrassement Généraux - Voirie

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 31/10/2018

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 15 semaines

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 1 776 888,15 €
- Montant TTC : 2 132 265,78 €

Montant de la modification de marché n°1 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 0,00 €
- Montant TTC : 0,00 €

Affaire	N° BZ-05087	OF/FC	Modification marché travaux	page :	5	/	9
---------	-------------	-------	-----------------------------	--------	---	---	---

Montant de la modification de marché n°2 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 117 175,28 €
- Montant TTC : 140 610,34 €

D - Objet de la modification de marché.

■ Modifications introduites par la présente modification de marché :

La modification porte sur la non-réalisation d'un accès à la ZAC conditionné par la validation des services ASF. Le Maître d'Ouvrage ne maîtrisant pas les délais de réponse des services instructeurs ASF, il a décidé de solder l'affaire sans cet accès (voirie, réseaux et espaces verts).

Durée d'Exécution du Marché suite à la Modification de Marché N°2 : 105 semaines

■ Incidence financière de la modification de marché :

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Montant de la modification de marché n°1 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 0,00 €
- Montant TTC : 0,00 €

Montant de la modification de marché n°2 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 117 175,28 €
- Montant TTC : 140 610,34 €

Montant de la modification de marché n°3 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : - 154 499,30 €
- Montant TTC : - 185 399,16 €
- % d'écart introduit par la modification de marché : - 8,69 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 1 739 564,13 €
- Montant TTC : 2 087 476,95 €

■ Délais :


Durée d'exécution du marché : 105 semaines

E - Renoncement et recours

Si, dans le domaine des travaux, la modification de marché ne prévoit pas le renoncement du titulaire à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché, justifier l'absence de cette clause.

Le titulaire du présent marché s'engage à renoncer à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché.

F - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Monsieur le Directeur Groupement COLAS/ LAVOYE	Béziers, Le	 WE OPEN THE WAY COLAS FRANCE Etablissement de Narbonne 11 rue du Parc de Peyret - Zi Plaisance 11100 Narbonne Tél. 04 68 42 78 00 - colas11narbonne@colas.com SIRET 25 338 863 0106

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :



(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : LEZIGNAN CORBIERES, le 25 août 2021

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président

André HERMANSEZ