

## ANNEXE N°1 - 2025

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE		
Actions		Nb de jours
<b>TALAIRAN - 2025</b>		
<b>FORAGE</b>		
Règlementaire	Appui au cadrage préalable auprès des services de l'Etat pour les travaux et essais de pompage (préparation et participation à la réunion)	1
	Appui au cadrage préalable auprès des services de l'Etat pour l'autorisation de prélèvement (préparation et participation à la réunion)	1
	Appui à la constitution et relecture du dossier réglementaire pour travaux et essais de pompage	1
	Appui à la constitution et relecture du dossier réglementaire pour le prélèvement	2
Travaux d'approfondissement, alésage, tubage du forage et essais de pompage	Appui à la rédaction et relecture du CCTP	0,5
	Appui au choix de l'entreprise	0,25
	Appui à l'analyse des conclusions	1
Essai de débit et étude hydrogéologique	Appui à la rédaction et relecture du CCTP	0,5
	Appui au choix de l'entreprise	0,25
	Appui à l'analyse des conclusions	1
Animation du groupe projet	Réunion de "lancement" : participation et présentation	1
	Réunion de bilan des travaux et essais de pompage	1
	Pré-analyse du périmètre et constitution de l'ASL	3,5
Financements (si pertinent)	Lien avec les financeurs	1
	Appui au montage des dossiers de demande de subvention	2
<b>SOUS TOTAL TALAIRAN FORAGE</b>		<b>17</b>
<b>RETENUES</b>		
Conduite du projet	Analyse des études d'esquisses	1
	Poursuite de l'animation	3
<b>SOUS TOTAL TALAIRAN RETENUES</b>		<b>4</b>
<b>TOTAL TALAIRAN - 2025</b>		<b>21</b>

<b>CAMPLONG – 2025</b>		
Règlementaire	Cadrage préalable du projet avec les services de l'Etat	1
	Cadrage préalable avec les services de l'Etat pour les travaux de foration et essais de pompage	1
	Appui à la constitution et relecture du dossier règlementaire pour les travaux de foration et essais de pompage	1
Etudes hydrogéologique et géophysique préalables	Appui à la rédaction et relecture du CCTP	0,25
	Appui au choix de l'entreprise	0,25
	Appui à l'analyse des conclusions	1
Sondage de reconnaissance et pompages d'essais	Appui à la rédaction et relecture du CCTP	0,5
	Appui au choix de l'entreprise	0,25
	Appui à l'analyse des conclusions	1
Animation du groupe projet	Réunion de "lancement" pour constituer le groupe projet : participation et présentation	1
	Réunion de restitution des études préalables	1
	Réunion de restitution du sondage de reconnaissance et pompages d'essais	1
	Identification des secteurs d'intérêt agricoles et cartographie	1
	Pré-analyse du périmètre et constitution de l'ASL	3,25
<b>TOTAL CAMPLONG - 2025</b>		<b>12,5</b>
<b>MONTBRUN - 2025</b>		
Conduite du projet	Appui à l'émergence	1,5 (autres financements émergence)
<b>TOTAL MONTBRUN - 2025</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL 2025</b>		<b>34,5</b>