

## MARCHES PUBLICS

# RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNAUTE DE COMMUNES REGION LEZIGNANAISE, CORBIERES MINERVOIS

48 Avenue Charles Cros

11200 LEZIGNAN-CORBIERES

### B - Identification du titulaire du marché public

Groupement d'entreprises :

- **Cabinet d'études René GAXIEU** - Mandataire – 1bis Place des Alliés CS 50676 34537 BEZIERS Cedex – [bet.lr@gaxieu.fr](mailto:bet.lr@gaxieu.fr) - N°SIRET 312 411 648 000 81
- OPALE – ZA la Plaine 11300 CURNANEL
- GRANDPERRIN ARCHITECTURE DESIGN – 1Rue des Romains 11200 LEZIGNAN-CORBIERES

- Le titulaire est un groupement d'entreprises :
- conjoint                      OU                       solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

- Non                                      OU                                       Oui

### C - Objet du marché public

**Maîtrise d'œuvre pour les travaux relatifs à la restructuration du réseau des déchetteries**

### D - Economie générale du marché public

- Référence du marché public : AFFAIRE : 2021.05.SEE
- Procédure de passation choisie : Appel d'offres ouvert
- Date d'attribution du marché public : 04 novembre 2021
- Instance d'attribution du marché public : CAO
- Date de notification du marché public : 21 février 2022
- Durée d'exécution du marché public : 4 ans.
- Code CPV principal :  
Code CPV Principal : 71000000  
Code CPV principal : 44115000
- Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues :
- Montant initial du marché public : 219 337,50 € HT

## F - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par l'avenant :

Conformément à l'article R2194-8, le présent avenant est conclu pour compléter le CCTP.

Il convient d'assurer des prestations supplémentaires et plus particulièrement, la rédaction de documents d'urbanisme nécessaires au démarrage de certains travaux, déclaration préalable aux travaux.

A savoir, 1200 € HT x 4 = 4800 €

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

Non  Oui

Montant global HT du marché après notification de l'avenant : 224 137,50 € soit 2.19%

## G - Procédure de conclusion de l'avenant

■ Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public : .....

■ Date d'avis de la commission d'appel d'offres (le cas échéant.) : 28/02/2025

■ Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : .....

■ Notification au titulaire prévue par voie électronique :  Non OU  Oui  
(Cocher la case correspondante.)

## H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A , le

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)